Приложение 2.2
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.01.2019 № 2

Шифр проекта _039-П00__ от «13» ноября_2018 г.

ПАСПОРТ
регионального проекта[1]

«Развитие экспорта медицинских услуг»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	**Срок начала и окончания проекта**	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.С. Кольцов, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Руководитель регионального проекта	Нигматулин Владислав Анварович - заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Администратор регионального проекта	Урванцева И.А., главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1760 человек) на период до 2024 года											
№ п/п	**Наименование показателя**	**Тип показателя**	**Базовое значение**		**Период, год**						
			значение	**дата**	**2019**	**2200**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)										
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	*основной*	0,44	31.12.2017	0,83	1,02	1,02	1,40	1,58	1,76

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.			
1	Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. *Характеристика результата федерального проекта:* *В 2019 году Минздравом России совместно с АО "Российский экспортный центр" будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО "Российский экспортный центр" и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.* *На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО "Российский экспортный центр" и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.* *Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.* *Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек.* *Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек.* *Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.* *Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек.* *Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек.*		

1.1	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2019 по2021гг	31.12.2021	На основании программы коммуникационных мероприятий с участием Департамента Промышленности и Департаментом общественных связей и органов исполнительной власти ХМАО-Югры будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях региона. Всего за период 2019-2021гг планируется привлечь 2870 человек.
1.2	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2022 по2024гг	31.12.2024	На основании программы коммуникационных мероприятий с участием Департамента Промышленности и Департаментом общественных связей и органов исполнительной власти ХМАО-Югры будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях региона. Всего за период 2022-2024гг планируется привлечь 4740 человек.
2	Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. *Характеристика результата федрального проекта:* *В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости. Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.*		
2.1.	Внедрена система мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей в регионе.	31.12.2021	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.
3.	Результат федерального проекта: Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг *Характеристика результата федрального проекта:* *В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном*		

	эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.		
3.1	Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.	31.12.2021	Функции координирующего центра, регулирующего вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории региона на период 2019-2024 гг.; Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за период с 2019 по 2024 год.							
1.1.	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе за период 2019- 2024гг *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.							
2.1	Внедрена система мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей в регионе.							
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг							
3.1	Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)*	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.*	0,00	0,00	0,00	0, 0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель регионального проекта)	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
2.	(администратор регионального проекта)	Урванцева И.А.	главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	(участник регионального проекта)	Урванцева И.А.	главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоо□ранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
Результат: разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период 2019-2021 гг.					
4.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Репин К.С.	И.о директора Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры	Шипилов А.В первый заметитель губернатора ХМАО-Югры	5
5.	(участник регионального проекта)	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А. директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	(участник регионального проекта)	Шестакова Г.Н. Белоцерковцева Л.Д. Гарайс Д.А. Кутефа Е.И.	Главные врачи медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
7.	(участник регионального проекта)	Саватеев Д. Ю.	Начальник управления туризма	Шиповалов А.В. И.о. директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
Результат: разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период 2022-2024 гг.					
8.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Репин К.С.	И.о директора Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры	Шипилов А.В первый заметитель губернатора ХМАО-Югры	5
9.	(участник регионального проекта)	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А. директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
10.	(участник регионального проекта)	Шестакова Г.Н. Белоцерковцева Л.Д. Гарайс Д.А. Кутефа Е.И.	Главные врачи медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
11.	(участник регионального проекта)	Саватеев Д. Ю.	Начальник управления туризма	Шиповалов А.В. И.о. директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат: Внедрена система мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.					
12.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
13.	(участник регионального проекта)	Акназаров Р.К.	Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»	Добровольский А.А., директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
Результат: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг					
14.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Добровольский А.А. директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5
15.	(участник регионального проекта)	Акназаров Р.К.	Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»	Добровольский А.А. директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	(участник регионального проекта)	Шиповалов А.В.	И.о. директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Забозлаев А.Г. Заместитель Губернатора ХМАО-Югры	10

Дополнительная информация

**-финансовое обеспечение реализации регионального проекта отсутствует*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
Экспорт медицинских услуг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2019 по2021гг	01.04.2019	31.12.2021	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по итогам мероприятий программы	1
1.1.1.	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых, на территории Ханты-Мансийского округа-Югры на 2019-2021гг	01.04.2019г	31.05.2019	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1
1.1.1.1	Контрольная точка: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2019 по2021гг		31.05.2019	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на 2019-2021гг	01.06.2019	31.12.2021	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по реализации мероприятий программы	1
1.1.2.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2019 по2021гг		31.12.2021	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1
1.2.	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2022 по2024гг	01.03.2022	31.12.2024	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по итогам мероприятий программы	1
1.2.1	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских улугах, оказываемых, на территории Ханты-Мансийского округа-Югры на 2022-2024гг	01.04.2022г	31.05.2024	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1
1.2.1.1	Контрольная точка: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о		31.05.2024	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2022 по2024гг					
1.2.2	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на 2022-2024гг	01.06.2022	31.12.2024	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по реализации мероприятий программы	1
1.2.2.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в автономном округе на период с 2022 по2024гг		31.12.2024	Репин К.С. Соисп.: Нигматулин В.А Саватеев Д. Ю.	Отчет Депздрава Югры по плану мероприятий программы	1
2.	Результат: Внедрена система мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	01.05.2020	31.12.2021	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К.	Отчет Депздрава Югры по внедрению и мониторингу объема медицинских услуг иностранным гражданам	1
2.1	Мероприятие: Внедрение системы мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.05.2020	31.12.2021	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К.	Отчет Депздрава Югры по внедрению системы мониторинга	1
2.1.1	Контрольная точка:		31.12.2021	Нигматулин В.А.	Отчет Депздрава Югры	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Внедрена система мониторинга медицинских услуг и статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам			Соисп: Акназаров Р.К.	по внедрению и мониторингу объема медицинских услуг иностранным гражданам	
3.	Результат: Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.	01.09.2019	31.12.2021	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К. Шиповалов А.В.	Отчет Депздрава Югры по функционированию координирующего центра	1
3.1	Мероприятие: Организация деятельности по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	01.09.2019	01.10.2019	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К Шиповалов А.В.	Организована деятельность по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	1
3.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	02.10.2019	31.12.2021	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К Шиповалов А.В.	Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта	1

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					«Развитие экспорта медицинских услуг»	
3.1.1	Контрольная точка: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг		31.12.2021	Нигматулин В.А. Соисп: Акназаров Р.К Шиповалов А.В.	Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта
Экспорт медицинских услуг

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных[1]	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							

[1] Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	Здравоохранение
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	отсутствует

2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	**Фамилия, инициалы**	**Должность**	**Занятость в проекте (процентов)**	**Примечание**
Управляющий комитет проекта				
Куратор регионального проекта	В.С. Кольцов (замещающее лицо Ю.А. Южаков)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	5	
Заказчик регионального проекта	В.С. Кольцов (замещающее лицо Ю.А. Южаков)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (заместитель Губернатора Ханты-	5	

		Мансийского автономного округа – Югры)		
Руководитель регионального проекта	Нигматулин В.А. (замещающее лицо Урванцева И.А.) ,	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	5	
Член управляющего комитета				
Другие участники команды регионального проекта				
Администратор регионального проекта	Урванцева И.А. (замещающее лицо Гречкосей С.В.)	главный внештатный специалист по кардиологии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»)	5	
Ответственный за результат	Нигматулин В.А.	Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5	

Участники регионального проекта (исполнители)	Кутефа Е.И.	Главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Шестакова Г.Н.	Главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гарайс Д.А.	Главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Белоцерковцева Л.Д.	Главный врач БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Р.К. Акназаров	Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Саватеев Д. Ю.	Начальник управления туризма	10	
Участники регионального проекта (исполнители)	Репин К.С.	И.о. заместитель директора Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры	5	
Участники регионального проекта (исполнители)	Шиповалов А.В.	И.о. директора Департамента промышленности	5	

		Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при ДЗ ХМАО
Экспертная группа	отсутствуют
Другие заинтересованные стороны	отсутствуют

4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Низкая информированность иностранных граждан о платных медицинских услугах медицинских организаций автономного округа.	Шиповалов А.В. Нигматулин В.А. Репин К.С.	Подготовка программы по использованию информационных ресурсов (на русском и иностранных языках) для привлечения иностранных граждан для получения медицинских услуг в автономном округе.
2	Отсутствие туров и программ по медицинскому туризму в автономном округе.	Шиповалов А.В. Саватеев Д. Ю.	Формирование туров и программ медицинского туризма с включением медицинских услуг учреждений здравоохрания автономного округа.